# Plano de Gerenciamento do Projeto Desenvolvimento de uma modelagem para um aplicativo Inclusivo

Preparado por : AMOM GOMES LIMA amom.lima@gmail.com

31 de outubro de 2020

### Ciclo de Vida do Projeto

## Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK $^{\circledR}$ e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

### Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. O levantamento de dados e do resultado do Banco de Dados devem estar alinhados com o objetivo do projeto;
- 3. O resultado do projeto deverá ser a modelagem de dados de um aplicativo, que possui como objetivo conectar pessoas e empresas;
- 4. O orçamento disponível para o projeto é de R\$ 1.600,00 (Um mil e seissentos reais);

#### Plano de Gerenciamento de Mudanças

O solicitante da mudança irá direcionar o assunto ao Gerente do Projeto, que irá analisar o impacto desta mudança. Caso a solicitação tenha fundamento, o Gerente do Projeto irá solicitar uma reunião com a Idealizadora do Projeto para aprovação. Se necessário, os profissionais que atuam com pessoas com deficiência serão convocados.

Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

### Plano de Gerenciamento de Configuração

O Gerente do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelo Gerente de Projetos e Idealizadora do projeto.

### Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

### Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas e-mails, reuniões e conversas telefônicas para discutir assuntos específicos que serão documentados em atas.

### Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

- o Gerente do Projeto;
- a Idealizadora do Projeto e;
- os Profissionais que atuam com pessoas com deficiência.

Dado o caráter do projeto, é recomendado que o Gerente do Projeto, Idealizadora do Projeto e profissionais que trabalham com pessoas com deficiência participem das revisões chave.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas presencialmente ou virtualmente.

### Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

### Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

#### Linha de base dos custos

LBCS - Linha de Base dos Custos;

A 1	•	~
A 111	oriza	ദേവ
<b>11 u</b> u	OLIZC	ιζασ

Aprovado por:		
	 Data:	
Amom Gomes Lima		
Patrocinador / Gerente Projeto		