Plano de Gerenciamento dos Custos Desenvolvimento de uma modelagem para um aplicativo inclusivo

Preparado por : AMOM GOMES LIMA amom.lima@gmail.com

25 de novembro de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do Projeto

Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 10% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.